OSTÉOPEINTURE

TRAVAUX DE PEINTURE

CLIENT:	Gabriel Dumont
PROJET:	DUMONT_01

ADRESSE:	111 SunnySide
DATE:	29 Juin 2023

PEINTURES ET PRODUIT UTILISÉES

Brun foncé : SW Duration – Peinture Extérieur – "Color match" voir courriel pour recette – Fini Satiné

Beige : SW Duration – Peinture Extérieur – "Color match" voir courriel pour recette – Fini Satiné

Composé de vitrage "mastic" pour fenêtres : SW C-66 + Home Builder's Mastic de Haute Qualité

Scellant extérieur : DynaFlex 230

DÉTAILS DES COÛTS

A. ENTENTE INITIALE	
Fenêtres et cadres de fenêtres en bois (35 fenêtres X 150$ ch.)	**5,250 $**
La porte d'entrée	**350 $**
Soffite et fascia de la porte d'entrée	**300 $**
Larmier, équerres et soffite en bois de la toiture – 3 côtés de la maison, sur les 2 étages	**3,000 $**
Façade en stucco et poutres en bois	**1,100 $**
Soffite beige du dessous de l'extension de la maison	**300 $**
Les 2 équerres de support en métal (incluant l'abrasion de la rouille et un nouveau traitement anti-rouille)	**400 $**
Porte de garage et son larmier / soffite	**650 $**
Echaffaudages et installation	**3,450 $**
SOUS-TOTAL	**14,800 $**
TOTAL ENTENTE INITIALE	**14,400 $**
B. AJUSTEMENTS & AJOUTS	
Ajout de la porte arrière – face externe et son cadre (incluant réparations)	~~200 $~~
Ajout de la porte arrière – face interne + porte intérieure et son cadre	200 $
Ajout des 9 fenêtres arrières	800 $
Bris de 3 fenêtres (2x 50$ + 1x 75$)	-175 $
TOTAL AJUSTEMENTS & AJOUTS	**825 $**
C. RÉPARATIONS & EXTRAS	
Réparations des seuil et cadres de fenêtres endommagées	400 $
Remplacement des moulures pourries – face Nord de l'extension de la maison (incluant 50$ pour le bois)	175 $
Mastic des fenêtres	500 $
Resurfaçages des faces en bois de l'extension de la maison	350 $
1 gallon de peinture supplémentaire – Brun Foncé. (78.28$ +tx)	90 $
TOTAL RÉPARATIONS & EXTRAS	**1,515 $**
GRAND TOTAL AJUSTÉ	**16,740 $**
DÉPOT PAYÉ	**2,250 $**
PREMIER VERSEMENT PAR CHEQUE	**4,000 $**
SECOND VERSEMENTS PAR CHEQUE	**4,000 $**
TROISIÈME VERSEMENTS PAR CHEQUE	**4,150 $**
BALANCE À ACQUITTER	**2,340 $**

La balance restante est à acquitter à la complétion des travaux.

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE!

OSTÉOPEINTURE

222 St. Joseph boul. Est, Montréal, QC H2T 1H6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01