OSTÉOPEINTURE

TRAVAUX DE PEINTURE

CLIENT :	**Gabriel Dumont**
PROJET :	**DUMONT_02**

ADRESSE :	**743-745 rue Versailles**
DATE :	**2 septembre 2023**

PEINTURES & PRODUITS

Peinture : SW Duration Extérieur – Noir – Fini Satiné

Teinture : Sansin Dec – Couleur "Bois de Grange"

DÉTAILS DES COÛTS

A. ENTENTE INITIALE	
Corniche et cadre de fenêtres	**3,200 $**
➛ Main d'oeuvre pour préparation & peinture	*1,650 $*
➛ Location du monte-personne – incluant installation, transport	*1,100 $*
➛ Permis et frais d'occupation de la voie publique (monte-personne débordant sur le trottoir) : *350-500$*	*450 $*
Bois – Entrée du 743-745 et entre-portes (incluant les réparations au bas)	**750 $**
Fer forgé – Rampes, balustrades et fascias de l'escalier et du balcon	**500 $**
➛ Peinture du fascias sous le balcon (incluant l'abrasion de la rouille et nouveau traitement anti-rouille)	*375 $*
➛ Lavage à pression et simples retouches mineures de peinture des rampes et balustrades	*125 $*
Teinture du balcon, des marches d'escalier et du soffite sous le balcon (exluant le dessous des marches)	**1,400 $**
Façade en lattes verticales de l'entrée du 741	**400 $**
TOTAL ENTENTE INITIALE	**6,250 $**
B. AJUSTEMENTS & EXTRAS	
Crédit pour permis (non-nécessaire)	**~~450 $~~**
Réparations gros trou pour électricité + bois pourrie de la gallerie et rembarde	**115 $**
Remplacement des moulûres endommagées de la gallerie (incl. 50$ pour gorges en pin jointé)	**150 $**
Réparations – fenêtres et corniches	**600 $**
Frais supplémentaires pour temps extra de location du monte-personne	**635 $**
TOTAL AJUSTEMENTS & AJOUTS	**1,050 $**
GRAND TOTAL AJUSTÉ	**7,300 $**
DÉPOT PAYÉ	**1,800 $**
VERSEMENTS COMPLÉTÉS	**5,500 $**
BALANCE À ACQUITTER	**0 $**

La balance restante est à acquitter à la complétion des travaux.

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE!

OSTÉOPEINTURE

#201 - 80 rue Saint-Viateur E., Montréal, QC H2T 1A6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01