OSTÉOPEINTURE

FACTURE

FACTURÉ À
Groupe Germain 1200 Des-Soeurs-Du-Bon-Pasteur Québec, QC G1S 0B1

FACTURE #	20240305_01
DATE	5 Mars 2024
PROJET	GERMAIN_07 # PO-77010076

TRAVAUX DE PEINTURE – DÉTAILS DES COÛTS	
A. FORFAIT INITIAL	
Préparation et peinture	
5e étage	**2,100 $**
4e étage	**2,100 $**
TOTAL	**4,200 $**
B. EXTRAS / TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE	
Travaux supplémentaires au 5e (murs en extras: 150$ + réparations #505: 150$)	**300 $**
Travaux supplémentaires au 4e	**50 $**
Travaux supplémentaires sur les murs de la #607 et #701	**200 $**
TOTAL EXTRAS	**550 $**
TOTAL AJUSTÉ	**4,750.00 $**
TPS # 7784757551RT0001	237.50 $
TVQ # 1231045518	473.81 $
GRAND TOTAL	**5,461.31 $**
ACCOMPTE PAYÉ	0 $
VERSEMENTS COMPLÉTÉS	0 $
BALANCE À ACQUITTER	**5,461.31 $**

Termes de paiement: NET 30 JOURS

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE!

OSTÉOPEINTURE
#201 - 80 rue St-Viateur E., Montréal, QC H2T 1A6
438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com
RBQ# 5790-0045-01